



Sangerhausen, 05.09.2023

Beschlussvorlage

BV/651/2023

Erarbeiter:	FB Stadtentwicklung und Bauen	Erstellt am:	21.08.2023
Einbringer:	Oberbürgermeister	Status:	öffentlich

Gegenstand:

Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 390.000 € für Mehrkosten zur Sanierung des Freibades in Wolfsberg

Gesetzliche Grundlagen:

§ 105 KVG LSA

Verweisungen und -beratungen

Gremium	Beratung am:
Verwaltungsleitungssitzung	23.08.2023
Finanzausschuss	05.09.2023
Bauausschuss	06.09.2023
Ortschaftsrat Wolfsberg	12.09.2023
Hauptausschuss	13.09.2023
Stadtrat	14.09.2023

Begründung:

Der Stadtrat der Stadt Sangerhausen hat in seiner Sitzung am 13.04.2023 die Sanierung des Freibades in Wolfsberg im ersten Bauabschnitt beschlossen.

Die Verwaltung arbeitet intensiv an einer Umsetzung der geplanten Maßnahme, um einen Badebetrieb in der Saison 2024 abzusichern und somit auch in Anlehnung an den geschlossenen Vergleich lediglich ein Jahr Schließzeit zu gewährleisten.

Momentan laufen die Arbeiten für die Aufstellung des Beckens, verbunden mit den dazugehörigen Betonarbeiten, auf Hochtouren. Im Haushalt 2023 stehen dafür 600.000 € zur Verfügung. Diese Gelder werden nach aktuell vorliegenden Kostenkalkulationen nicht auskömmlich sein, um einen Badebetrieb in der nächsten Saison zu gewährleisten.

Die dafür erforderlichen Mehrkosten in Höhe von rund 390.000 € für 2023 setzen sich zusammen aus der notwendigen Erneuerung der Badewasseraufbereitung (neue Filteranlage und komplette Verrohrung) sowie der anschließenden Verfüllung des alten Schwimmbeckens nach Herstellung der Bodenplatte. Die Mehrkosten für Kinderplanschbecken und Rutsche sowie die Herstellung der Außenanlage um das neue Schwimmbecken in Höhe von rund 162.000 € werden für den Haushalt 2024 eingeplant.

Finanzbedarf:

Finanzielle Auswirkungen:	ja	
Gesamtkosten:	390.000 €	
jährliche Folgekosten		
Produkt:	42400100	Sportstätten und Bäder
Sachkonto:	09630000	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahmenummer:	424001M00007	

Beschlusstext:

Der Stadtrat stimmt den überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 390.000 € für Mehrkosten zur Sanierung des Freibades in Wolfsberg im

- Produkt 42400100 – Sportstätten und Bäder
- Sachkonto 09630000 – Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen
- Maßnahmenummer 424001M00007 zu.

Die Deckung erfolgt aus

- Produkt 36510100 – Tageseinrichtungen für Kinder
- Sachkonto 09610000 – Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
- Maßnahmenummer 365101M00035.

Bemerkung:

tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung