



Sangerhausen, 22.05.2024

Beschlussvorlage

BV/741/2024

Erarbeiter: Referat Organisation und Wahlen	Erstellt am: 30.04.2024
Einbringer: Oberbürgermeister	Status: öffentlich

Gegenstand:

Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 14.752,00 € für den Erwerb einer Schaukel im Europa-Rosarium

Gesetzliche Grundlagen:

§ 105 KVG LSA

Verweisungen und -beratungen

Gremium	Beratung am:
Verwaltungsleitungssitzung	07.05.2024
Hauptausschuss	05.06.2024

Begründung:

Um das Europa-Rosarium um ein weiteres Highlight zu erweitern, wurde nach Rücksprache zwischen der Stadt Sangerhausen sowie der Rosenstadt Sangerhausen GmbH am 20.05.2021 der Entwurf, der Bau sowie die Errichtung einer Hollywoodschaukel in Auftrag gegeben. Dieser zu errichtende Fotopoint sowie besondere Verweilort mit Blick auf die Schachthalde der Stadt soll insbesondere ein jüngeres Publikum in das Rosarium locken und den Bekanntheitsgrad des Europa-Rosariums weiter erhöhen.

Dem Auftrag lag ein Angebot vom 24.06.2020 zugrunde, welches sich auf einen Auftragswert von 27.310,50 € belief. Die herzustellende Hollywoodschaukel im Stil der 20-er Jahre sollte über eine Breite von 5 bis 6 Meter sowie eine Sitzhöhe von 1,50 m verfügen und eine kleine Treppe mit Geländer integrieren. Vorab wurden mehrere Entwürfe erstellt und ein entsprechender Entwurfssieger ermittelt.

Da sich bereits Ende 2021 seitens der beauftragten Firma, aufgrund Lieferengpässe hinsichtlich der Materialbeschaffung durch die Corona-Pandemie abzeichneten, wurde die Auftragssumme gemäß § 19 Abs. 2 KomHVO per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen.

Infolge der Lieferschwierigkeiten, welche sich insbesondere auch hinsichtlich der Beschaffung des erforderlichen Stahls leider auch im Jahr 2022 fortsetzten, wurde nach Rücksprache am 19.04.2022 unter dem Produkt 25320100 – Europa-Rosarium, Sachkonto 08110000 – Betriebsvorrichtungen, Maßnahmennummer 253201M00007 ein Abschlag über 12.554,50 € entrichtet.

Bedingt durch die hohe Inflation im Jahr 2023 sowie Materialpreiserhöhungen seit 06/2020, bestätigte die Rosenstadt Sangerhausen GmbH nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung am 31.05.2023 einen Nachtrag über 9.996,00 € brutto.

Die Fertigstellung war nunmehr für Ende 2023 anvisiert. Daher wurden am 29.11.2023 überplanmäßige Mittel in Höhe von 10.000,00 € durch den Oberbürgermeister genehmigt.

Da das Fundament witterungsbedingt nicht bis zum 31.12.2023 fertig gestellt werden konnte, wurde durch das zuständige Referat eine Übertragung der Mittel in Höhe von 24.752,00 € in das Jahr 2024 beantragt. Allerdings konnten gemäß § 19 Abs. 2 KomHVO nur eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 10.000,00 € erfolgen. Somit fehlen für die Begleichung der vorliegenden Rechnung unter dem Produkt 25320100 – Europa-Rosarium, Sachkonto 08110000 – Betriebsvorrichtungen, Maßnahmennummer 253201M000 Mittel in Höhe von 14.752,00 €.

Finanzbedarf:

Finanzielle Auswirkungen:	ja	
Gesamtkosten:	14.752,00 €	
jährliche Folgekosten		
Produkt:	25320100	Europa-Rosarium
Sachkonto:	08110000	Betriebsvorrichtungen
Maßnahmennummer:	253201M00007	

Beschlusstext:

Der Hauptausschuss stimmt den außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 14.752,00 € für den Erwerb einer Schaukel im Europa-Rosarium im

- Produkt 25320100 – Europa-Rosarium
- Sachkonto 08110000 – Betriebsvorrichtungen
- Maßnahmennummer 253201M00007 zu.

Die Deckung erfolgt aus

- Produkt 57310100 – Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen
- Sachkonto 09610000 – Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
- Maßnahmennummer 573101M00006 (Ratskeller Oberröblingen).

Bemerkung:

tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung