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Projekt:

Bauherr:

Anmerkungen:

Los Gewerk Kostengruppe Leistungsbeschreibung Menge Einheit Baukosten          

je Einheit

Baukosten          

gesamt netto

Baukosten brutto

Baustelleneinrichtung 391 Bauschild mit Holzgerüst 1 Stück 1.200,00 € 1.200,00 € 1.428,00 €

Baustelleneinrichtung 391 Baustelleneinrichtung Gewerk Abriss 1 Stück 300,00 € 300,00 € 357,00 €

Baustelleneinrichtung 391 Baustelleneinrichtung Gewerk Betonbauer 1 Stück 500,00 € 500,00 € 595,00 €

Baustelleneinrichtung 391 Baustelleneinrichtung Gewerk Fensterbauer 1 Stück 300,00 € 300,00 € 357,00 €

Baustelleneinrichtung 391 Baustelleneinrichtung Gewerk Putzer 1 Stück 600,00 € 600,00 € 714,00 €

Baustelleneinrichtung 391 Baustelleneinrichtung Gewerk Lüftungsanlagenbauer 1 Stück 450,00 € 450,00 € 535,50 €

Baustelleneinrichtung 391 Baustelleneinrichtung Gewerk Heizungsbauer 1 Stück 300,00 € 300,00 € 357,00 €

Baustelleneinrichtung 391 Baustelleneinrichtung Gewerk Sportbodenbauer 1 Stück 400,00 € 400,00 € 476,00 €

Fassadengerüst 392 Fassadengerüst aufbauen und abbauen, inkl. Standzeit 4 Wochen 352,55 m² 13,50 € 4.759,42 € 5.663,71 €

Fassadengerüst 392 Gerüst Gebrauchsüberlassung 6 Woc 360,00 € 2.160,00 € 2.570,40 €

Zwischensumme Baustelleneinrichtung 13.053,61 €

394 Rückbau und Entsorgung von Bestandsfenstern, Holz bis 4,5m² Einzelgröße 18,00 Stück 300,00 € 5.400,00 € 6.426,00 €

394 Rückbau und Entsorgung von Außentüren, Holz bis 8,0m² Einzelgröße 1,00 Stück 600,00 € 600,00 € 714,00 €

Zwischensumme Abriss und Entsorgung Fenster/Türen 7.140,00 €

334 Neueinbau 3- fach verglaste Holzfenster Typ 1 Br. 1,52 x H2,89m UG- Wert 0,7W(m²K) Rindbogen 18,00 Stück 7.500,00 € 135.000,00 € 160.650,00 €

334 Neueinbau 3- fach verglaste Außentür mit Holzfenster Typ 1 Br. 2,30 x H3,50m UG- Wert 0,7W(m²K) Runddbogen 1,00 Stück 10.000,00 € 10.000,00 € 11.900,00 €

Zwischensumme Einbau neue Außenfenster- Türen 172.550,00 €

394 Rückbau und Entsorgung von Bestandsinnenfensterbänke 27,36 lfm 17,50 € 478,80 € 569,77 €

334 Neueinbau Fensterbänke Holz, Buche- Multiplex 27,36 lfm 95,00 € 2.599,20 € 3.093,05 €

Zwischensumme Erneuerung Fensterbänke innen 3.662,82 €

395 Anputzen Fensterrahmen, Ausbessern Schadstellen Putz, bedingt durch Fenstertausch 18,00 Stück 120,00 € 2.160,00 € 2.570,40 €

395 Anputzen Türrahmen Doppelflügel- Außentür, Ausbessern Schadstellen Putz, bedingt durch Türtausch 1,00 Stück 250,00 € 250,00 € 297,50 €

Zwischensumme Anputz/ Malerarbeiten neue Fenster/Türen 2.867,90 €

395 Klinkermauerwerk ausbesser, Beschädigungen, Fehlstellen reparieren, Größe ein Stein/Kopf 50 Stück 15,00 € 750,00 € 892,50 €

395 Klinkermauerwerk ausbesser, Beschädigungen, Fehlstellen reparieren, Größe bis zu 3 Steine/Köpfe 25 Stück 25,00 € 625,00 € 743,75 €

395 Klinkerformsteine ausbesser, Beschädigungen, Fehlstellen reparieren, je Formstein 50 Stück 75,00 € 3.750,00 € 4.462,50 €

Zwischensumme Reparatur Klinkerfassade 6.098,75 €

395 Klinkerfassade chemisch reinigen und mit Hochdruckreiniger abwaschen, Wasser auffangen und entsorgen 320,5 m² 20,00 € 6.409,99 € 7.627,89 €

395 Klinkerfassade Fugensanierung 320,5 m² 75,00 € 24.037,48 € 28.604,60 €

395 Klinkerfassade imprägnieren/hydrophobieren 320,5 m² 12,00 € 3.846,00 € 4.576,74 €

Zwischensumme Reinigen und Fugensanierung 40.809,23 €

395 Natursteinsockel reinigen, durch Hochdruck-Wasserstrahlverfahren 78,3 m² 15,00 € 1.174,50 € 1.397,66 €

395 Fugensanierung Natursteinsockel 78,3 m² 65,00 € 5.089,50 € 6.056,51 €

395 Natursteinsockel verfestigen mittels Kieselsäureesterverfahren 78,3 m² 15,00 € 1.174,50 € 1.397,66 €

395 Natursteinsockel imprägnieren/hydrophobieren 78,3 m² 12,00 € 939,60 € 1.118,12 €

Zwischensumme Natursteinsockel instandsetzten 9.969,94 €

322 Erdarbeiten Sockelbereich bis Uk Fundament  Freischachten und bindigen Aushub entsorgen 37,58 m³ 125,00 € 4.697,50 € 5.590,03 €

395 Wandflächen reinigen, lose, haftungsmindernde Bestandteile entfernen 47 m² 15,00 € 705,00 € 838,95 €

395 Untergrund egalisieren mit Schwindkompensierenden Zementmörtel/ ggf Trasshaltig 47 m² 20,00 € 940,00 € 1.118,60 €

335 Bitumenvoranstrich aufbringen 47 m² 6,50 € 305,50 € 363,55 €

335 Vertikalabdichtung Sockelbereiche mit Bitumendickbeschichtung, W1.2-E, PMBC 47 m² 55,00 € 2.585,00 € 3.076,15 €

318 Kunststoffnoppenbahn/Filtervlies 47 m² 28,00 € 1.316,00 € 1.566,04 €

Zwischensumme Bauwerksabdichtung 12.553,31 €

302 Verfüllen Aufschachtungen mit kapilarbrechenden Kies 25 m³ 71,50 € 1.787,50 € 2.127,13 €

530 Verfüllen mit Grobkies 16/32 Körnung 10 m³ 65,00 € 650,00 € 773,50 €

530 Setzen von Bordsteinen, Beton 8x25 umlaufend im Sockelbereich 78 lfm 35,00 € 2.730,00 € 3.248,70 €

Zwischensumme Erdarbeiten 6.149,33 €

394 Parkett/Holzfussboden entfernen und fachgerecht entsorgen 312,37 m² 25,00 € 7.809,37 € 9.293,15 €

394 Lagerhölzer entfernen und fachgerecht entsorgen 312,37 m² 15,00 € 4.685,62 € 5.575,89 €

394 Schüttung zwischen Lagerhölzern entfernen und Fachgerecht entsorgen 312,37 m² 20,00 € 6.247,49 € 7.434,52 €

394 Unterboden Turnhalle, ggf, Unterbeton etc. entfernen und 40cm tief auskoffern 124,95 m³ 185,00 € 23.115,73 € 27.507,72 €

Zwischensumme Abrissarbeiten Boden 49.811,27 €

394 Abriss und Entsorgung Wandverkofferung aus Holzverbundplatten 49,94 m 45,00 € 2.247,30 € 2.674,29 €

394 Innenputz Abschlagen und fachgerecht entsorgen 285,02 m² 30,00 € 8.550,52 € 10.175,11 €

Zwischensumme Abrissarbeiten Wände 12.849,40 €

325 Einbau inkl. Verdicht. von Sauberkeitsschicht 10cm stark im Mittel, aus kapillarbrechenden Kies- Sandgemisch 312,37 m² 14,50 € 4.529,43 € 5.390,03 €

325 Trennlage PE-Folie 312,37 m³ 3,00 € 937,12 € 1.115,18 €

322 Einbau Bodenplatte Ortbeton statisch unbewehrt, nur Rissbegrenzungsbewehrung, 20cm stark 62,47 m³ 220,00 € 13.744,49 € 16.355,94 €

Zwischensumme Bodenplatte 22.861,14 €

Lufttechnische Anlagen 442 Installation einer zentralen Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung inkl. aller Komponenten 1 Stück 50.000,00 € 50.000,00 € 59.500,00 €

Zwischensumme Lufttechnische Anlage 59.500,00 €

494 Abbruch Altkollektoren 10 Stück 120,00 € 1.200,00 € 1.428,00 €

494 Abbruch Altverrohrung inkl. Entsorgung 180 m 8,00 € 1.440,00 € 1.713,60 €

494 Demontage Verteiler 1 Stück 250,00 € 250,00 € 297,50 €

494 Demontage Armaturen und Pumpen 1 psch 200,00 € 200,00 € 238,00 €

Zwischensumme Abbruch Wämeversorgungsanlage 3.677,10 €

422 Rohrleitungen(Verteilungsleitung u. Strangleitung) für Vorlauf und Rücklauf komplett DN15-40 120 m 42,00 € 5.040,00 € 5.997,60 €

422 Wärmedämmung Rohrleitungen 120 m 13,00 € 1.560,00 € 1.856,40 €

422 Ausdehnungsgefäß 1 Stück 270,00 € 270,00 € 321,30 €

Zwischensumme Wämeverteilernetze 8.175,30 €

423 Ventilkompakt-Heizkörper komplett einschl. Anbindung u. Befüllung 4 Stück 520,00 € 2.080,00 € 2.475,20 €

423 Fußbodenheizung, EPS Träger + PE-X Rohr, Verlegabstand 100mm 312,37   m² 50,00 € 15.618,74 € 18.586,29 €

423 Stahlblechabdeckung vollflächig als Schutz Heizsystem im Sportboden 312,37   m² 25,00 € 7.809,37 € 9.293,15 €

423 Verteilerschrank Fussbodenheizung 2 Stück 700,00 € 1.400,00 € 1.666,00 €

423 Kugelhahn DN 32 4 Stück 64,00 € 256,00 € 304,64 €

423 Pumpe inkl. Mischer 1 Stück 1.740,00 € 1.740,00 € 2.070,60 €

423 Strangregulierventil 2 Stück 520,00 € 1.040,00 € 1.237,60 €

Zwischensumme Raumheizflächen 35.633,48 €

429 Kernbohrungen inkl. Schließen 10 Stück 60,00 € 600,00 € 714,00 €

429 Sonstiges (Inbetriebnahme, Schemen, Abgleich etc.) 1 Stück 2.500,00 € 2.500,00 € 2.975,00 €

Zwischensumme Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges 3.689,00 €

395 Untergrund reinigen, alle losen Bestandteile, Staub entfernen 285,02 m² 4,00 € 1.140,07 € 1.356,68 €

395 Untergrund verfestigen, Tiefengrund 285,02 m² 4,50 € 1.282,58 € 1.526,27 €

395 WärmeDämm-Putz, Innendämmung 75mm, WLG070, Spritzputz, Dämmputz, Kratzputz 285,02 m² 175,00 € 49.878,01 € 59.354,83 €

395 Laibungen bis 25cm Tiefe, WärmeDämm-Putz, Innendämmung 75mm, WLG070 140,70 m 55,00 € 7.738,50 € 9.208,82 €

345 Erstbeschichtung Dispersions-Silikatfarbe, innen weiß 171,01 m² 7,90 € 1.350,98 € 1.607,67 €

Zwischensumme Innenputz mit Innendämmung 73.054,26 €

395 Untergrund reinigen, alle losen Bestandteile, Staub entfernen 312,37 m² 3,00 € 937,12 € 1.115,18 €

325 Voranstrich, Bodenabdichtung 312,37 m² 10,50 € 3.279,93 € 3.903,12 €

325 Bodenabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, Bitumenbahn PYE G200S4 312,37 m² 45,00 € 14.056,86 € 16.727,67 €

353 Trockenschüttung bis 30mm 312,37 m² 15,00 € 4.685,62 € 5.575,89 €

353 Wärmedämmung PUR Hartschaum WLG 025 80mm 1 Lage 312,37 m² 40,00 € 12.494,99 € 14.869,04 €

353 Wärmedämmung PUR Hartschaum WLG 025 60mm 2 Lage 312,37 m² 32,00 € 9.995,99 € 11.895,23 €

353 Sportboden, Doppelschwingboden, Holz, 38mm stark, flächenelastisch 312,37 m² 85,00 € 26.551,85 € 31.596,70 €

353 Stabparkett, Buche, 22mm verklebt und eingeschliffen 312,37 m² 160,00 € 49.979,95 € 59.476,14 €

353 Vollholzparkett beschichten, PU- Wassersiegel, antirutschend eingestellt inkl. Zwischenschliff 312,37 m² 25,00 € 7.809,37 € 9.293,15 €

353 Spielfeldmarkierungen 1,00 Stück 2.000,00 € 2.000,00 € 2.380,00 €

Zwischensumme Sportbodengesamtkonstruktion 154.452,11 €

394 Schlitz herstellen , Mauerwerk 5x3cm 250 m 22,00 € 5.500,00 € 6.545,00 €

444 Instalationsleitung, NYM-J 5x2,5mm² 500 m 7,50 € 3.750,00 € 4.462,50 €

494 Abbruch und Entsorgung Altleuchten 18 Stück 45,00 € 810,00 € 963,90 €

445 Einbau neuer Deckkenleuchten, energiesparende LED Technik 18 Stück 350,00 € 6.300,00 € 7.497,00 €

Zwischensumme Elektro-Beleuchtung 19.468,40 €

Prallwand 3xx Installation von Prallschutzwand, mit Integrierter Akustikfunktion 120 m² 160,00 € 19.200,00 € 22.848,00 €

Zwischensumme Bauendreinigung 22.848,00 €

397 Durchführung einer Bauendreinigung vor Inbetriebnahme Gebäude 1 Stück 2.100,00 € 2.100,00 € 2.499,00 €

397 Durchführung einer Fensterreinigung vor Inbetriebnahme Gebäude 1 Stück 600,00 € 600,00 € 714,00 €

Zwischensumme Bauendreinigung 3.213,00 €

Baunebenkosten 731 Architekt, Planer Leistungsphase HOAI 1-8 1 Stück 134.364,12 € 134.364,12 € 159.893,31 €

Baunebenkosten 740 Fachplaner HLS Leistungsphase HOAI 1-8 1 Stück 22.134,98 € 22.134,98 € 26.340,62 €

Baunebenkosten 740 Fachplaner Elektro 1 Stück 3.893,68 € 3.893,68 € 4.633,48 €

Baunebenkosten 714 SiGeKo 1 Stück 7.464,67 € 7.464,67 € 8.882,96 €

Zwischensumme Baunebenkosten 199.750,37 €

Summe Baukosten aktuell 795.140,94 € 946.217,72 €

954.169,13 € 1.135.461,26 €

Eigenmittel 55% 524.793,02 € 624.503,69 €

Fördermittel 45% 429.376,11 € 510.957,57 €

Eigenmittel 25% 238.542,28 € 283.865,32 €

Fördermittel 75% 715.626,85 € 851.595,95 €
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Baupreisteuerung 5% pro Jahr von 2024 (Stand der zugrundegelegten statistischen Baupreis bis zum Jahr 2027/2028 (prognostiziertes

Jahr der Bauausführung) = 4 Jahre x 5%/Jahr = 20% Preissteigerung
zu erwartende Baukosten


