

BT	Leistungen	Baukosten	Allg. Leistung	LSBB	Stadt SGH	Wasserverband	Stadtwerke	Bemerk.
00	Allgemeine Arbeiten	428.816,13 €	428.816,13 €					
01	L 231 Fahrbahnausbau	1.251.730,58 €		1.251.730,58 €				
02	KN L 231/Lindenpl./Lengef. Berg	179.643,78 €		91.618,33 €	88.025,45 €			51% LSBB/49% Gem. ODV
03	Ausbau Nebenanlagen	347.753,87 €			347.753,87 €			
04	Wasserverb. Südharz Abwasser	18.541,72 €		9.270,86 €		9.270,86 €		je 50% LSBB/Wasserverb.
05	Wasserverb. Südharz Trinkwasser	3.640,49 €		1.820,25 €		1.820,25 €		je 50% LSBB/Wasserverb.
06	Stadtwerke Sangerhausen	50.130,64 €					50.130,64 €	
				0,731559879	0,235373044	0,005990525	0,027076552	
	Einzelsummen (ohne BT 00)	1.851.441,08 €	428.816,13 €	1.354.440,01 €	435.779,32 €	11.091,11 €	50.130,64 €	
	Anteilige Baukosten (%)	100,00%		73,15%	23,54%	0,60%	2,71%	
	Anteil an Allg. Arbeiten (BT 00)	428.816,13 €		313.679,00 €	100.943,32 €	2.572,90 €	11.620,92 €	
	Summen Bau gesamt (netto)	2.280.257,21 €		1.668.119,01 €	536.722,64 €	13.664,00 €	61.751,56 €	
	zzgl. 19% MwSt.	433.248,87 €		316.942,61 €	101.977,30 €	2.596,16 €	11.732,80 €	
	Summen Bau gesamt (brutto)	2.713.506,08 €		1.985.061,62 €	638.699,94 €	16.260,16 €	73.484,35 €	
	Vertrag Bauüberw. (brutto)	88.810,18 €		64.964,65 €	20.905,92 €	532,86 €	2.406,76 €	
	Vertrag SiGeKo (brutto)	10.197,75 €		7.459,65 €	2.400,55 €	61,19 €	276,36 €	
	Vertrag LPh 5 + 6 (brutto)	29.496,83 €		22.553,28 €	6.943,55 €	- €	- €	
	Planung Beleuchtung	6.407,73 €		- €	6.407,73 €	- €	- €	
	Gesamtkosten (brutto)	2.848.418,57 €		2.080.039,20 €	675.357,69 €	16.854,21 €	76.167,47 €	