



Sangerhausen, 11.01.2024

Beschlussvorlage

BV/702/2024

Erarbeiter: FD Tiefbauverwaltung	Erstellt am: 02.01.2024
Einbringer: Oberbürgermeister	Status: öffentlich

Gegenstand:

Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 30.627,07 € für den Ersatzneubau der Brücke in Obersdorf "In den Dorfwiesen" Od04

Gesetzliche Grundlagen:

§ 105 KVG LSA

Verweisungen und -beratungen

Gremium	Beratung am:
Verwaltungsleitungssitzung	10.01.2024
Finanzausschuss	23.01.2024
Hauptausschuss	31.01.2024
Stadtrat	01.02.2024

Begründung:

Für den Ersatzneubau der Brücke in Obersdorf „In den Dorfwiesen“ Od04 werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 29.127,07 € benötigt. Am 10.11.2023 fand die Submission für den Ersatzneubau der Brücke in Obersdorf statt. Nach Prüfung durch die Vergabestelle und das Ingenieurbüro beträgt die Angebotssumme vom Bestbieter 280.774,36 €. Die Kostenschätzung für den Bau der Brücke belief sich jedoch auf 251.543,39 €. Zusätzlich fallen Gebühren für die wasserrechtliche Genehmigung an. Der Bescheid hierfür liegt noch nicht vor, wird jedoch erwartet. Die Kosten müssen mit rund 1.500,00 € veranschlagt werden.

Im Haushalt 2024 stehen für diese Maßnahme 261.000,00 € zur Verfügung, aufgeteilt in LPH 8 + 9 (9.352,71 €) und Bau (251.647,29 €). Um die Baumaßnahme durchführen bzw. beauftragen zu können werden demzufolge noch 30.627,07 € für den Brückenbau benötigt.

Die Brückenbaumaßnahme soll im Februar 2024 beginnen und im September 2024 abgeschlossen werden. Die Vergabe der Bauleistung ist für den Hauptausschuss am 10.01.2024 geplant.

Finanzbedarf:

Finanzielle Auswirkungen:	ja	
Gesamtkosten:	30.627,07 €	
jährliche Folgekosten		
Produkt:	54100100	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Sachkonto:	09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
Maßnahmenummer:	541001M00053	

Beschlusstext:

Der Stadtrat stimmt den überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 30.627,07 € für den Ersatzneubau der Brücke in Obersdorf „In den Dorfwiesen“ Od04 im

- Produkt 54100100 – Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
- Sachkonto 09620000 – Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
- Maßnahmenummer 541001M00053 zu.

Die Deckung erfolgt aus

- Produkt 51100100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Sachkonto 15520000 – Grundstücke in Entwicklung
- Maßnahmenummer 511001M00018.

Bemerkung:

tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung