
Stadt Sangerhausen 

Rechnungsprüfungsamt 

Sangerhausen, 17.05.2023 

Prüfvermerk zur Nachtragsvereinbarung freiberuflicher Leistungen 

Leistung: Nachtragsvereinbarung Nr. 1 über Planungsleistungen der Verkehrsanlagen sowie 

Planungsleistungen in Form eines Landschaftspflegerischen Fachbeitrages 

Vorhaben: Ersatzneubau Hasentorbrücke (Bauwerk SH 021) 

Der dargestellten Verfahrensweise zum Abschluss einer Nachtragsvereinbarung kann aus Sicht des 

Rechnungsprüfungsamtes zugestimmt werden. 

Der Bedarfsträger hat vergabe- und haushaltsrechtlich konforme Möglichkeiten ausgeschöpft, ohne 

Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens den bestehenden Auftrag nachträglich zu ergänzen. 

Die Zulässigkeit sowie der Bedarf wurden umfangreich wirtschaftlich und technisch begründet, die 

Anforderungen an technische Schnittpunkte bzw. Anschlusssituationen hinsichtlich der Deutschen 

Bahn dokumentiert. 
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